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	代表姓名
	黄绮玲
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	邮政编码
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	详    细

通讯地址
	
	电  话
	

	
	
	手  机
	

	题目：

关于加快推进何贤纪念医院里仁洞新院区建设进度的建议

	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √  公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	     视察      √  专题调研        其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	     是        √  否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √  是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容:       
一、基本情况
党的二十大报告指出：“推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。”围绕广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，锚定番禺智造创新城战略定位，以实施打造优质医疗资源集聚服务区为目标，从番禺区当前卫生资源配置总量和结构来看，区属三间三甲医院集中在中心城区、市桥街、桥南街，而拥有众多人口的番禺区北部地区却缺区属三甲医院，医疗服务供给侧结构性矛盾依然突出，区域优质医疗资源分配不均衡状况亟需改变。

何贤纪念医院是区属三甲医院，位处市桥老城区，经50多年、几代人的努力，已成为番禺医疗卫生线上的一张闪亮名片，医疗服务质量得到同行和群众认同，医院年总诊疗量超177万人次，门急诊量逾161万余人次，出院病人近3.8万人次，深得患者的信赖和支持。然而，医院业务用房严重不足（占地仅18.6亩，建筑面积仅为5万平方米，在区属医院中面积最少），车位紧缺、楼宇设施陈旧等问题日益凸显。医院四周均被商住居民楼包围，也不具备扩建空间，现址已无法满足三甲医院的功能和学科发展需要。近年，为满足群众医疗服务需求，医院在周边租赁了多处物业（面积超2.2万㎡），每年支出租金超过1000万元，运营成本极高，仍然满足不了群众就医需求。综上原因，易地建设何贤纪念医院新院区已成为当前迫切解决的问题。
对于上述情况，在区委、区政府相关部门的支持下，于2023年2月27日分别经区政府党组会议（〔2023〕7号)、区政府常务会议（番府十八届62次〔2023〕7号）通过，将里仁洞村城市更新改造项目配建医院交由何贤纪念医院运营管理，医院提前介入规划设计工作。2023年杨少华副区长到何贤纪念医院现场调研医院情况，并于10月8日召集规资局、更新局、卫生健康局沟通配建医院的推进工作事宜。何贤纪念医院已于2023年4月份成立院级新院区建设领导小组及项目管理办公室，按计划开展新院区概念性方案设计前期工作，主要负责同志带队对广医一院大坦沙院区等10多家广州地区周边新建医院进行考察调研，充分学习先进医院建设理念，吸取先进建设经验；引进第三方设计咨询公司，邀请国内医疗建筑设计院参与，不断优化概念性设计方案，并计划招标选取咨询单位进行医疗工艺咨询服务，指导医院未来发展的硬件设施规划建设；同时，加强上下联动沟通汇报，积极参与多方沟通会议，与越秀项目团队的设计工作对接，向里仁洞村有关负责人报告建设方案情况，及时协调解决新院区建设过程中存在的问题，为高质量建设医院建筑做好前期工作。

二、存在问题

    （一）地块附着物拆除尚未开始。

    （二）前期报批立项手续尚未开始。涉及用地手续完善、项目立项、环境评价、安全评价、水土保持评价、交通评价等一系列报批流程，需时较长。

（三）具体设计工作尚未开始。经与越秀地产沟通，目前项目推进尚在等待中，还未落实设计单位开展具体设计工作，进度滞后。

三、建议与对策

按照2024年年底开工时间节点，建议区政府加大统筹力度，协调各部门通力合作，加快推进项目进度。具体如下：

    （一）由市规划和自然资源局番禺区分局牵头完善里仁洞更新改造项目公建配套医院所涉用地的报批手续，包括落实用地建设规模、规划条件、用地预审与选址、土地划拨手续、用地规划许可证、用地批准书、方案审查、技术审查、工程规划许可等。其中，落实用地建设规模为关键节点。

（二）由南村镇密切配合越秀地产加快推进里仁洞更新改造项目的拆迁以及项目前期各项报批工作。其中，按计划完成拆迁工作及开展设计工作为关健节点。

（三）由区发展改革局指导越秀地产加快办理里仁洞更新改造项目立项。

（四）由区城市更新局协调越秀地产加快建设配建医院，完善前期拆迁手续、报建手续，早日动工建设。

注：1、一事一件； 2、代表联名提出建议时，请填写第4页的表格。
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