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	题目：关于协调解决拆迁安置房办证问题的建议

	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √  公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	     视察      √  专题调研        其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	     是        √  否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √  是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容:

近年来，随着经济快速增长，我区城市建设迅猛发展。我街各村积极配合相关重点项目单位征用大量集体土地用于城市建设，对我区经济社会的发展作出了较大的贡献。虽然相关项目征地拆迁工作已全部完成，但拆迁安置房办证历史遗留问题一直未能妥善解决，旧的征地拆迁未解决影响新的拆迁项目推进及衍生出一些社会维稳问题。

一、基本情况

我街重点项目拆迁安置区主要有武广项目古坝东村安置区、东新高速项目三善村安置区、220千伏富山第三电源线路工程三善村安置区。目前武广和东新高速项目安置地已完成了用地报批和供地手续，正在办理后续的土地和房产确权手续；富山安置区已完成了土规调整，正在协调办理总规和控规调整手续，具体情况如下：

（一）武广项目古坝东村安置区

2008年武广铁路项目在我街古坝片实施征地，需对古坝东村部分房屋进行拆迁安置。该安置区集中安置46户拆迁户，总面积13829平方米，目前已基本建成。

2014年以前，该安置用地由武广铁路项目主体单位开展相关办证工作。由于项目主体单位一直未能落实该项工作，2014年，区政府安排我街协助古坝东村办证。前期，该安置区办理了拆迁户数核定书、选址、用地预审、建设用地规划许可证、建设用地批准书等手续。目前，该安置地已取得集体土地不动产权证，街房管所正在协助村办理土地分割和房产测量手续。

（二）东新高速项目三善村安置区

2007年，东新高速项目在三善村实施征地，需对三善村部分房屋进行拆迁安置。该安置区总面积9001.7平方米，集中安置30户拆迁户，目前已基本建成。

2014年以前，该安置区与主体项目用地打包后由东新高速项目主体单位推进办证工作。由于项目主体单位一直未能落实安置区办证工作，2014年，区政府安排我街协助三善村办证。前期，该安置区办理了拆迁户数核定书、选址、用地预审、建设用地规划许可证、完成违法用地查处、缴纳违法用地罚款等手续。2017年，该安置区被区政府纳入番禺区2017年度第四十一批次城镇建设用地后逐级上报。在用地报批过程中，我街积极协调上级有关部门先后解决了用地界线重叠、涉及蓄滞洪区、限建区、水源保护区等各种政策问题。直至2020年年中水源保护区优化调整方案获批后，该安置地才获市政府核发建设用地批准书，目前正在办理集体土地使用权初始登记手续。

（三）220千伏富山第三电源线路工程三善村安置区

2010年，220千伏富山第三电源线路工程在三善村实施征地，需对三善村部分房屋进行拆迁安置。该安置地总面积约3500平方米，总共安置8户拆迁户，其中6户已基本建成。该地块原土规为基本农田，控规为耕地，总规为限建区，位于原水源二级保护区。2017年4月25日，市土地管理委员会审批同意将该地块土规调整为城市建设用地。2020年5月18日，根据水源保护区优化方案，该地块已由水源二级保护区调整为准水源保护区。此后，虽经我街多次协调相关部门，地块总规和控规至今仍未调整，导致安置地办证工作无法落实。

二、存在问题

（一）对于武广项目安置区，目前土地分割和房产测量工作因为测量费用支付等问题导致进展缓慢。

（二）对于东新高速项目安置区，目前区不动产登记中心已预受理集体土地使用权初始登记相关资料，但需要在三善村中公示15个工作日后才能正式开展相关审批程序，程序复杂，时间长。

（三）对于220千伏富山第三电源线路工程安置区，由于总规和控规不符，经向区规资局了解，总规和控规调整涉及市区两级多个部门，程序复杂繁琐、需时长，无法在短期内完成。目前总规限建区调整需由区农业局或区政府证明该安置地属于农村生活必要设施，并征求市、区两级多个部门的意见后，由市规资局提请市规委会审批；控规调整也需要进行交通评估、环境评估、安全评估等多个步骤，并征求市、区两级多个部门的意见后，由市规资局提请市规委会审批。

三、建议意见

由于各重点项目征地至今已十多年，一直都未能解决拆迁安置房办证问题，导致拆迁户多次上访，引发社会矛盾，严重影响社会稳定。为加快解决历史遗留办证问题，现建议协调做好以下事项：

（一）区规资局提请市规资局尽快确定富山安置区调规程序和时间。
（二）区规资局等部门简化办证程序，缩短各项目办证时间。

（三）区规资局督促相关测量单位尽快推进武广项目古坝东村留用地土地分割和房产测量工作，由武广项目主体单位及区土地开发中心解决办证资金问题。

注：1、一事一件； 2、代表联名提出建议时，请填写第4页的表格。


